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Evaluación Socioeconómica del puerto de Concepción del Uruguay 
 




En este trabajo se realiza una evaluación socioeconómica del dragado y balizamiento del Río 
Uruguay desde el Km. 0 hasta el Puerto de Concepción del Uruguay, para establecer la 
conveniencia de su realización y brindar información adicional a los tomadores de decisión.  
Se utiliza como marco general la teoría de Evaluación Social de Proyectos, y en particular se 
realiza una aplicación de la Metodología de Evaluación de Proyectos de Transporte al caso de 
una vía fluvial. 
El valor actual neto ($18.667.383,36), la tasa interna de retorno (18.1%), la razón beneficio 
costo (1.42) y el período de recupero de la inversión (5 años) justifican la realización del 
proyecto; y en base a los supuestos realizados para el análisis de riesgo, la probabilidad de 
obtener resultados negativos (VAN<0 y TIR<12%) es del 10%. 
El trabajo difunde la utilización de las herramientas de evaluación social de proyectos, siendo 
su principal aporte la realización de un análisis coste-beneficio de un proyecto de 
infraestructura fluvial con efectos sobre la red de transporte terrestre. 
 
Palabras clave: Evaluación de Proyectos, Transporte, Transporte fluvial, Puerto.
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Introducción 
 
A mediados de los años noventa el puerto de Concepción del Uruguay, ubicado en el kilómetro 
184 del Río Uruguay en la provincia de Entre Ríos, era unos de los principales puertos de la 
región mesopotámica. Por él se exportaba gran parte de los productos de la región (Granos, 
Madera, Citrus, etc.), llegando a manejar en 1995 un millón de toneladas. La falta de 
mantenimiento y la baja profundidad del canal principal del Río Uruguay dificultaban la 
navegación de los buques que por su capacidad de carga requieren de un calado superior, y en 
consecuencia el puerto fue perdiendo paulatinamente competitividad, incrementándose los 
costos de la navegación por tonelada transportada.  
El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación socioeconómica del proyecto de dragado 
y balizamiento del Río Uruguay desde el Km. 0 hasta el Puerto de Concepción del Uruguay 
(Km. 184). Este proyecto permitiría adecuar las condiciones de navegabilidad del Río a los 
requerimientos de los buques utilizados para el comercio exterior de graneles sólidos. 
Por lo tanto, se intentará determinar los beneficios y costos involucrados en el proyecto, para 
establecer la conveniencia de su realización y en tal caso brindar información adicional a los 
tomadores de decisión. Para ello se utilizará como marco general la teoría de Evaluación Social 
de Proyectos, y en particular se realizará una aplicación de la Metodología de Evaluación de 
Proyectos de Transporte al caso de una vía fluvial (Río Uruguay). 
En virtud de ello, el trabajo se ha estructurado en cinco capítulos y una sección final de 
Conclusiones. En el capítulo I se presenta el Marco Teórico y la metodología que se utilizará en 
el análisis. En el capítulo II, se describen las características más salientes del puerto de 
Concepción del Uruguay y del Río homónimo. Asimismo, en el Capítulo III se presenta el 
proyecto, objeto de la evaluación, reseñándose sus antecedentes y principales características. 
Por otro lado, en el Capitulo IV se determina el área de influencia del proyecto que se analizara 
y los Beneficios y Costos que implicará la realización del mismo. En el Capítulo V se muestran 
los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto y se realiza un análisis de sensibilidad y 
de riesgo de los indicadores de rentabilidad. Por ultimo, se presentan las Conclusiones. 
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Capítulo I: Marco Teórico 
 
El problema económico en cualquier economía aparece debido a dos hechos: a) existen 
múltiples necesidades a satisfacer y b) se dispone de recursos escasos que tienen usos 
alternativos y no alcanzan para satisfacer todas las necesidades. Por lo tanto es preciso tomar 
decisiones respecto a cuales son las necesidades que se van a satisfacer, y en que medida.  
Para ayudar en la toma de decisiones se han desarrollado técnicas de formulación y evaluación 
de proyectos. La evaluación de proyectos consiste en comparar los costos (de inversión y 
operación) del proyecto con los beneficios que este genera, con el objeto de decidir sobre la 
conveniencia de su realización. Para poder llegar a comparar los costos con los beneficios, 
previamente es necesario identificarlos, medirlos y valorarlos para toda la vida del proyecto 
(Ferrá, 2000). 
A los efectos de ayudar en la decisión de realizar o no un proyecto, se han desarrollado 
diferentes indicadores de la rentabilidad (Valor actual neto, Tasa interna de retorno, Relación 
costo-beneficio y otros). Cada uno de estos indicadores tiene asociada una regla de decisión 
que revela cual debe ser el valor mínimo (o máximo) que debe alcanzar para que el proyecto 
sea aceptable. El indicador más utilizado es el Valor Actual Neto (VAN), que se define como la 
suma de los valores actuales de los beneficios netos del proyecto, calculados utilizando la tasa 
de descuento que refleje el costo de oportunidad de los recursos para ejecutarlo (Fontaine, 
1999. Brealey, 1994).   
Un proyecto puede ser evaluado desde el punto de vista privado y/o desde el punto de vista 
social, o también llamado socioeconómico. Desde el punto de vista privado al agente 
económico, que toma la decisión de ejecutar o no el proyecto, le interesa saber si al hacer el 
proyecto su riqueza será mayor o menor que si no lo hace. Por el contrario, la evaluación 
socioeconómica trata de determinar si el bienestar de un país, una provincia o una región como 
un todo aumenta o disminuye como consecuencia de la realización del proyecto. Tanto en la 
evaluación privada como en la evaluación socioeconómica de proyectos se utilizan los mismos 
indicadores y criterios de decisión, es decir, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, etc. 
(Contreras, 2004. Ferrá, 2000. Fontaine, 1999. Brealey, 1994).   
Este trabajo se centrara en este último punto de vista (la evaluación socioeconómica), para 
intentar determinar si la realización del proyecto de dragado y balizamiento del Río Uruguay 
aumenta o disminuye el bienestar de la región. 
Desde este enfoque, los beneficios de un proyecto estarán dados por el valor que tiene para la 
comunidad de un país (provincia o región) los bienes y servicios que estarán disponibles 
adicionalmente debido a la realización del proyecto. Por otra parte, los costos están dados por 
el valor que tienen para la comunidad los bienes y servicios que serán utilizados por el 
proyecto, y que en consecuencia dejarán de estar disponibles para otros usos (Ferra, 2000).   
Adoptando la clasificación propuesta por Fontaine (1999), tanto los beneficios como los costos 
pueden clasificarse en Directos e Indirectos. Los beneficios y costos Directos se determinan por 
los efectos que el proyecto tiene en los mercados de bienes y servicios que serán directamente 
producidos o utilizados por el proyecto. En cambio, los beneficios y costos Indirectos surgen de 
los efectos, que como consecuencia del proyecto, se observan en mercados de bienes y 
servicios relacionados con los que el proyecto producirá o con los que utilizara como insumo 
(mercados de bienes y servicios sustitutos y/o complementarios). 
Para cuantificar estos beneficios y costos, en la evaluación socioeconómica, es necesario 
determinar el “valor” que tienen para la comunidad los bienes y servicios que producirá el 
proyecto y los insumos que utilizará.  Este “valor” calculado por unidad del bien o servicio toma 
el nombre de Precio Social. Estos precios reflejan el costo de oportunidad de los recursos 
económicos ocupados en la materialización del proyecto; así definidos, estos precios excluyen 
a los impuestos y en general todo pago que implique una transferencia de dinero entre 
agentes. Para estimar este Precio Social se pueden utilizar según Ferrá (2000) dos 
metodologías alternativas: los modelos globales de programación o el método de las 
distorsiones. La primera metodología consiste en representar el funcionamiento de la economía 
a través de relaciones entre las variables consideradas relevantes y, teniendo en cuenta las 
restricciones existentes, se maximizan valores representativos de los fines que se persiguen. 
En este procedimiento, los precios sociales son el conjunto de precios que hacen posible la 
maximización.  
Alternativamente, la metodología de las distorsiones consiste en analizar las medidas o 
situaciones distorsivas existentes en el mercado del bien, y en función de ellas se estiman las 
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correcciones para llegar al precio social desde el precio observado en el mercado. Por su 
simplicidad esta metodología será la utilizada para el cálculo de los precios sociales relevantes. 
 
Metodología de evaluación de proyectos en el caso de transportes 
    
Desde el punto de vista económico el transporte es un “bien” y como tal se rige por las leyes 
del mercado. Existe una demanda por este bien, la cual refleja la disposición a pagar por viajes 
y existe una oferta que representa el costo en que se incurre por realizar tales viajes. 
El costo en que incurren los usuarios se denomina costo generalizado de viaje, CGV, el cual 
principalmente depende de la valoración del tiempo empleado en el viaje y del costo de 
operación de los vehículos en que se realizan dichos viajes (combustibles, neumáticos, etc.). 
Esta situación se representa en el gráfico de oferta y demanda que muestra la figura 1. En la 
abscisa se representa el número de viajes, Q, que se realizan por unidad de tiempo, entre un 
par origen-destino y en la ordenada un valor económico P, medido en pesos. El área 0ABQ0 
bajo la curva de demanda D, representa la disposición a pagar, y por lo tanto el beneficio que 
perciben los usuarios del camino, por realizar Q0 viajes entre el par origen-destino. 
 





















Entonces, el beneficio neto para los usuarios o excedente del consumidor corresponde a la 
diferencia entre la disposición a pagar por viajes, área 0ABQ0, y el costo que efectivamente 
pagan, área 0EBQ0, resultando el área ABE. 
Para determinar los beneficios sociales que conlleva la ejecución de un proyecto de transporte 
es conveniente dividir la red de transporte en tramos de demanda homogénea, es decir, que no 
salgan ni entren vehículos en puntos intermedios. Los efectos que ocurran en los tramos que el 
proyecto mejora se denominan efectos directos y los que ocurren en otros tramos se 
denominan beneficios indirectos.  
Gráficamente en la figura 2, el efecto de la mejora en el tramo (efecto directo) produce una 
disminución de la curva CGV, desde CGV “sin proyecto” (sp) hasta CGV “con proyecto” (cp), 
generando un beneficio directo. 
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Por otro lado, los efectos que ocurren en otros tramos, como resultado de la realización del 
proyecto (efectos indirectos), pueden ser positivos o negativos según se trate de caminos 
sustitutos o complementarios del tramo que mejora el proyecto. Sobre este tramo, se 
producirán contracciones o expansiones de la demanda, pero no se desplazara la curva CGV 
ya que se supone que esta curva no cambia por efecto del proyecto, y que el tramo mantiene 
su estándar. En la figura 3, gráficamente se observa que el proyecto produce un 
desplazamiento de la curva de demanda en el camino alternativo, desde D a D’, al desviarse o 
transferirse parte de su tránsito al tramo que el proyecto mejora. Este desplazamiento genera 
un beneficio indirecto positivo equivalente al área JLM.  
 


















En cambio, si el camino es complementario del tramo mejorado por el proyecto la curva de 
demanda se desplazara desde D’ a D (en la figura 3) generando un beneficio indirecto negativo 
equivalente al área JLM. 
Por lo tanto, el beneficio social total del proyecto corresponde a la suma de los beneficios 
directos e indirectos que genera el proyecto. 
Asimismo, para poder percibir los beneficios del proyecto es necesario incurrir en costos. 
Evidentemente, los costos más importantes están relacionados con el tramo de camino que se 
mejora, tal como los costos de construcción de las obras que contempla el proyecto, su 
conservación y las reposiciones futuras necesarias. 
No obstante, por causa del proyecto se pueden producir efectos en tramos donde no se 
realizan trabajos de construcción. Por ejemplo, en los caminos alternativos se demandarán 
menos inversiones en conservación y se postergará la reposición futura de sus carpetas, en la 
medida que se haya desviado una buena parte de su tránsito pesado. En el caso de los 
caminos complementarios ocurrirá lo contrario, demandarán mayores inversiones. 
Lo que comúnmente se hace en la práctica de la evaluación de proyectos (MIDEPLA, 1994) es 
determinar el total de recursos que se necesitarían cada año para mantener el estándar técnico 
de los tramos que pertenecen al área del proyecto (incluido caminos alternativos y 
complementarios). Luego, el costo del proyecto vendrá dado por la cantidad adicional de 
recursos que se requieren en la situación con proyecto respecto de la situación sin proyecto. 
Una vez calculados los costos y beneficios sociales de un proyecto, es posible calcular los 
indicadores económicos más relevantes: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno 
(TIR). 
 
Valor actual neto (VAN)1 
 
A los efectos de la evaluación de un proyecto, los flujos de costos y beneficios deben ser 
llevados a un mismo momento del tiempo, para lo cual se utiliza una tasa social de descuento
2
.  
                                                 
1- Para una discusión mas amplia del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) ver: BREALEY, R. 
y MYERS, S. (1994), FONTAINE, Ernesto. (1999), y otros. 
2- La tasa social de descuento representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos 
para financiar sus proyectos (Ferra, 2000 – MIDEPLAN, 1994). 
Evaluación socioeconómica del Puerto de Concepción  del Uruguay / 9 
 
Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales / UNLP 
El VAN Social corresponde a la diferencia entre los beneficios actualizados (Ba) y los costos 
actualizados (Ca) e indica cuánto más rico o más pobre se hace el país al realizar el proyecto. 
Por lo tanto, un proyecto público será económicamente rentable si el VAN, descontado a la tasa 









VAN social = Valor Actual Neto social 
Bi = Beneficio del proyecto percibido el año i. 
Ci = Costo del proyecto incurrido el año i. 
n = Período de análisis, en años. 
r* = Tasa social de descuento. 
 
Tasa interna de retorno (TIR)1 
 







En consecuencia, un proyecto público rentable debe necesariamente arrojar una TIR mayor 
que la tasa social de descuento.  
Cabe señalar que como criterio de decisión, la TIR es útil para proyectos que se comportan 
normalmente, es decir, para aquellos que en sus primeros años tienen costos y después 
generan beneficios. Si el signo de los flujos netos del proyecto cambia más de una vez existe la 
posibilidad de obtener más de una TIR. Al tener soluciones múltiples, todas positivas, la 
elección de cualquiera de ellas puede inducir a adoptar una decisión errónea (Fontaine, 1999. 
Brealey, 1994). No obstante, considerando que comúnmente los proyectos de Transporte no 
presentan los anteriores problemas, es adecuado referirse a la TIR como uno de los 
indicadores adecuados para la toma de decisiones. 
 
Decisiones bajo Incertidumbre 
 
La evaluación de un proyecto está asociada a un alto grado de incertidumbre respecto a los 
costos y beneficios estimados. Difícilmente los costos y beneficios reales del proyecto 
coincidirán con las estimaciones efectuadas durante la evaluación. La confección del flujo de 
fondos relevante del Proyecto y la determinación de su rentabilidad es condición necesaria 
pero no suficiente para la toma de decisiones de inversión en un contexto de incertidumbre; 
deben aún evaluarse los riesgos del Proyecto y su impacto sobre la rentabilidad esperada. 
Para enfrentar esta dificultad se recomienda (MIDEPLAN, 1994, Gabrielli, 1990) efectuar un 
Análisis de Sensibilidad y un Análisis de Riesgo. El análisis de sensibilidad tiene por objeto 
identificar las variables que mayor impacto tienen sobre la rentabilidad del Proyecto.  Se trata 
de un proceso iterativo en el que se altera de manera individual cada una de las variables 
relativas a ingresos y egresos del Flujo de fondos (ceteris paribus las restantes) y se identifica 
el impacto sobre los indicadores económicos. 
En base a los resultados del análisis de sensibilidad, el análisis del riesgo del Proyecto consiste 
en asignar probabilidades de ocurrencia a las variables relevantes, con el objeto de estimar la 
distribución de probabilidades de los indicadores de rentabilidad obtenidos inicialmente. 
La asignación de una distribución de probabilidades específica es una decisión subjetiva del 
analista del Proyecto en base a la información existente, el conocimiento sobre los 
determinantes de la variable analizada, etc. Existen distintos programas de computación que 
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permiten identificar en base a una serie histórica la distribución de probabilidades que mejor 
modela el comportamiento de la variable. 
El objetivo del análisis de riesgo es, a través de un modelo de simulación por iteración aleatoria 
que asigna un valor a las variables identificadas como relevantes, determinar la distribución de 
probabilidades del VAN o TIR del proyecto. De esta manera verificar cual es la probabilidad de 
que el Proyecto arroje un  VAN negativo o una TIR inferior a la tasa social de descuento. 
Con el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo se trata de maximizar el uso de la 
información disponible para acotar las incertidumbres del Proyecto. La idea subyacente es que 
aquellos proyectos que tienen una alta probabilidad de tornarse inviables no deben ser 
considerados. 
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Capitulo II: El Puerto de Concepción del Uruguay y el Río 
 
Los puertos de la provincia de Entre Ríos  
 
La ley que establece el régimen legal de los puertos de Entre Ríos, recientemente aprobada 
por la Cámara de Diputados, reconoce la existencia de cuatro entes autárquicos portuarios: C. 
del Uruguay, Diamante, Ibicuy y La Paz-Marquez. De estos cuatro puertos, sólo tres son 
puertos ultramarinos, dos sobre el Río Paraná y uno sobre el Río Uruguay. Sobre el Río Paraná 
se encuentran los puertos de Diamante e Ibicuy (este último, no operativo por falta de 
infraestructura adecuada) y sobre el Río Uruguay se ubica el puerto de C. del Uruguay. 
Históricamente los puertos de C. del Uruguay y Diamante concentraban la totalidad de las 
exportaciones de origen provincial. Los departamentos ubicados al Oeste de la provincia 
transportaban sus producciones (especialmente granos y sus derivados) vía el puerto de 
Diamante y los departamentos del Este de la provincia hacían lo propio vía el puerto de C. del 
Uruguay (especialmente granos, maderas y cítricos).  
Como puede observarse en el Cuadro 1, el puerto de C. del Uruguay era en 1997 el décimo 
puerto del país y el segundo en la provincia de Entre Ríos en cuanto a las toneladas de granos 
embarcados. Por otro lado, si tomamos en cuenta el volumen total de mercancías embarcadas, 
el puerto de C. del Uruguay en 1997 era el principal puerto de la provincia con 962 mil 














1 S. Lorenzo/ S. Martín 14.500.725 40,00 22.044.339 34,80 
2 Complejo Rosario 7.556.664 20,80 16.913.329 26,70 
3 Quequén 5.087.697 14,00 8.488.337 13,40 
4 Bahía Blanca 4.999.099 13,80 10.452.057 16,50 
5 Buenos Aires 1.638.297 4,50 633.458 1,00 
6 San Pedro 637.238 1,80 950.187 1,50 
7 Diamante 557.939 1,50 1.013.533 1,60 
8 San Nicolás 430.714 1,20 696.804 1,10 
9 Mar del Plata 241.114 0,70 190.037 0,30 
10 C. del Uruguay 229.551 0,60 52.577 0,08 
11 Otros * 396.913 1,10 1.913.043 3,02 
Total  36.275.951 100,0 63.345.802 100,0 
* Santa Fe, Ramallo, Lima, Villa Constitución, Barranquera, etc. 
Fuente: Elaboración propia en base a la Bolsa de Comercio de Rosario  y SAGyP. 
 
Por otro lado, puede apreciarse que el puerto de C. del Uruguay pasó de embarcar 229 mil 
toneladas en 1997 a embarcar 52 mil toneladas en 2004. Esto en un contexto en el cual los 
embarques de granos y subproductos crecieron aproximadamente un 50 % y la mayoría de los 
puertos incrementaron sus volúmenes de embarque. Particularmente, puede observarse que si 
bien el puerto de C. del Uruguay y el de Diamante cuentan con una infraestructura similar en 
cuanto a su capacidad operativa (Cuadro 2), en los últimos años, este último se ha convertido 
en el principal puerto exportador de la provincia de Entre Ríos. El Puerto de Diamante ha 
duplicado desde 1997 hasta el 2004 su volumen de embarque de granos y subproductos como 
                                                 
3 SAGyP.  
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consecuencia de las obras de la Hidrovia Paraná–Paraguay, que permitió mejorar las  
condiciones de navegabilidad del Río Paraná. 
Las obras de la Hidrovia Paraná–Paraguay, que permitió reducir los costos de los buques que 
transitan esa ruta, y el deterioro en las condiciones de navegabilidad del Río Uruguay, dieron 
como resultado una mayor competitividad del puerto de Diamante por sobre el puerto de C. del 
Uruguay.  
 
Cuadro 2: Características Principales Puertos de la Provincia de Entre Ríos 
PUERTO CONCEPCION DEL URUGUAY DIAMANTE 
Ubicación Km. 183 Río Uruguay Km. 522 del Río Paraná  
Profundidad El acceso al canal tiene un calado de 19 
pies 
El máximo calado de salida del puerto 
depende de las condiciones del paso del 
Km. 505, el mismo tiene en la actualidad 
un mínimo de 24 pies con variaciones 
mínimas de acuerdo a la altura del río 
en condiciones normales. El acceso al 
canal es de 29 pies y el del muelle varía 
entre 23 y 29 pies.  
Pilotos Obligatorios, para la navegación del Río 
Uruguay y dentro del puerto se utilizan 
los servicios de la estación Buenos 
Aires.  
Obligatorios, provienen de la estación 
Rosario. 
Remolcadores Son de uso obligatorio para buques de 
más de 160 metros de eslora, 
generalmente hay un remolcador 
estacionado en el puerto.  
El uso de los mismos es de carácter 
obligatorio para las maniobras de salida 
y ocasionalmente para las de ingreso a 
puerto. En los casos de buques mayores 
a 160 metros de eslora, los pilotos 
recomiendan el empleo de dos 
remolcadores. La estación 
centralizadora se halla en el puerto de 
Santa Fe. 
Restricciones Eslora máxima 225 metros Eslora máxima 260 metros  
Capacidad 
Almacenaje 
74.000 tn 90.000 tn 
Ritmo de 
carga 
1.200 tn/hora 700 tn/hora  
Fuente: Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay, Puerto de Diamante S.A. y Prefectura Naval Argentina. 
 
Características del Puerto de Concepción del Uruguay  
 
El puerto de Concepción del Uruguay es un puerto marítimo y fluvial que cuenta con 23 muelles 
y cinco sitios de amarre (nueve muelles para carga general, cuatro muelles en la zona franca, 
cuatro muelles de enfriado y congelado, cinco muelles cerealeros y un muelle de combustibles). 
Su profundidad se ubica en, aproximadamente, 6,0 – 6,4 m (20 – 21 pies) a 5,0 m del pie de 
muelle; ello permite la operativa de buques de hasta 225 m de eslora. 
La extensión total del recinto portuario es de 182.000 m
2
 y posee: un elevador terminal con 
capacidad de almacenaje de 24.000 toneladas y de 1.200 t/h de carga, siete depósitos de 
2.200 m
2
 cada uno (capacidad de almacenaje total = 50.000 t), cámaras de frío con una 
capacidad de 14.000 m
3
 (dividida en 4 cámaras y una antecámara), 20.000 m
2
 de plazoletas 
con accesos pavimentados, y una zona franca. 
En cuanto a los accesos: la red ferroviaria, unida a la línea del Ferrocarril Mesopotámico, cubre 
toda la superficie del puerto con ramales a todos los galpones, muelles y plazoletas, 
alcanzando 4.282 m de alto nivel y 3.252 m en la zona bajo nivel, la ruta nacional N° 14 vincula 
al puerto con la ciudad de Buenos Aires y con el Norte de la Mesopotamia, y la ruta provincial 
N° 39 lo vincula con la ciudad de Paraná. Cuenta además con instalaciones de astilleros, 
varaderos y talleres navales (incluyendo un dique flotante). Los principales productos 
movilizados son: granos (porotos de soja), rollizos de eucalipto, madera aserrada, citrus, 
mercaderías (harina, azúcar, arroz elaborado e integral), combustibles y minerales. 
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En el año 1995, con 21 pies de calado en el Río Uruguay (23 pies de calado efectivo), el puerto 
llegó a manejar un millón de toneladas anuales (ese año ingresaron 56 buques de ultramar); 
esta cifra se fue reduciendo paulatinamente y en la actualidad el movimiento total apenas 
supera las cuatrocientas mil toneladas (durante el 2004 atracaron en el puerto solo 5 buques 
de ultramar). Esto se debió al paulatino deterioro en las condiciones de navegabilidad del río, 
producto de la falta de obras de profundización y mantenimiento del canal principal.   
 








1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Buques de Ultramar Buques de Cabotaje
 
Fuente: Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay. 
 
Como puede observarse en el Gráfico 1, el número de buques de ultramar que ingresaron al 
puerto de concepción del Uruguay se fue reduciendo paulatinamente en tanto que los buques 
utilizados para el transporte de cabotaje (los cuales posen calados menores) mantuvieron 
desde 1995 un promedio de 42 buques ingresados a puerto.  
Esto significó que el movimiento total de cargas disminuyera significativamente, 
fundamentalmente por la perdida del los productos con destino el mercado externo. En el 
Gráfico 2, se observa que si bien el movimiento total de cargas disminuyó desde 1995 al 2005 
en aproximadamente en 600 mil toneladas, el trasporte interno casi se duplicó en el mismo 
período. Este último, al utilizar buques de menor tamaño, no se ve afectado por las 
restricciones de calado del Río.   
El crecimiento del transporte interno se debe al crecimiento del mercado en general y por otro 
lado el crecimiento del transporte inter-puerto. Es decir, cargas con destino al mercado externo 
que se embarcan en el puerto de C. del Uruguay hasta puertos de la zona de Zarate-Campana. 
En estos puertos los productos son embarcados en buques de ultramar para su exportación. 
 















Exportaciones Comercio Interno TOTAL
 
Fuente: Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay. 
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Como puede observarse, en la actualidad, el puerto trabaja casi exclusivamente con el 
transporte interno de mercaderías. En el Cuadro 3 se presenta la evolución que a tenido el 
movimiento de mercaderías por el puerto de C. del Uruguay desde el 1994 al 2005. 
 
Cuadro 3: Movimiento en miles de toneladas  
Movimiento 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Combustibles 208 238 286 297 278 272 240.5 214 206.5 231 202.7 226 
Piedra y Arena 25 25 30 27 31 36 24 21 12 18.14 25.9 26 
Granos 0 0 0 0 0 0 31.5 95 52.5 82.53 112.7 112.8 
Citrus 0 0 0 0 0 0 4 0.5 3.5 3.13 5.92 5.3 
Interno 233 263 316 324 309 308 300 330.5 274.5 334.8 347.2 370.1 
Granos 47 71 94 229 138 129 160 97 48.5 12.6 2.9 18.3 
Madera 282 605 294 333 296 138 61.5 20 27.5 38 40 22 
Citrus 67 71 56 74 48.5 0 0 0 0 0 0 0 
Otros 0 0 2.5 2 2 4 0.5 0 0 0 0 0 
Externo 396 747 446.5 638 484.5 271 222 117 76 50.6 52.9 50.3 
Total 629 1010 762.5 962 793.5 579 522 447.5 350.5 385.4 400.7 420.4 
Fuente: Elaboración propia en base a Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay y SAGPyA. 
 
 
Podemos observar como gradualmente, a medida que las condiciones de navegabilidad del río 
empeoraban, el movimiento con destino al mercado externo fue disminuyendo. En los casos 
como el de Granos y Citrus, la caída de las exportaciones por el puerto de C. del Uruguay se 
vio acompañado por un aumento de transporte interno hacia puertos de la provincia de Buenos 
Aires (fundamentalmente Zarate y Campana). También puede apreciarse, en el Grafico 3, 
como la carga promedio por buque de ultramar fue disminuyendo paulatinamente desde 1998, 
alcanzando en la actualidad una carga promedio del orden de las 10 mil toneladas. Asimismo 
se incremento el volumen promedio de carga de los buques de cabotaje. 
  
 





















Buque de Ultramar Buque de Cabotaje
 
Fuente: Elaboración propia en base Ente Autárquico Puerto de C. del Uruguay y SAGPyA. 
 
Con estos volúmenes de carga promedio, un buque del tipo Handymax parte del puerto de C. 
del Uruguay  con aproximadamente el 70 % de sus bodegas vacías. 
 
Evaluación socioeconómica del Puerto de Concepción  del Uruguay / 15 
 
Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales / UNLP 
Cuadro 4: Tipos de Buques y Carga promedio 
Buque Handymax Panamax 
Peso Muerto 37.649 62.481 
Eslora 190 M 224 M 
Capacidad de Carga 34.000 54.999 
Porcentaje de 
bodegas vacías 
70 % No opera 
Fuente: Elaboración propia en base a EAPCU y Operadores Portuarios 
 
Si la cantidad de carga que recibe el buque, en un determinado puerto no es la suficiente para 
completar la totalidad de sus bodegas, las alternativas disponibles son tres: a) se parte a 
destino sin completar su capacidad total de carga; b) el buque completa su capacidad con otro 
buque en zona alfa (zona de trasvase frente al puerto de Montevideo) a través de una 
operación de alije, o c) termina de llenar sus bodegas en otro puerto de aguas profundas.  
Las operaciones de alije no son una práctica corriente hoy en la operatoria naviera de nuestro 
país, como tampoco es común, el zarpar hacia destino con porcentajes tan altos de bodegas 
vacías. En cambio, es habitual que los buques partan a completar carga en otro puerto donde 
las profundidades se lo permitan. Cuando un buque viaja a destino sin completar su capacidad 
total de bodega, se dice que tiene un “falso flete”. Por cuanto como no termina de cargar el 
100% de su capacidad de bodega, el fletador pagará por cada tonelada embarcada, lo que el 
armador no obtenga por las que no han sido cargadas debido a las restricciones en el calado. 
Este falso flete no es importante en nuestro sistema portuario debido a que no es usual que un 
buque parta a destino sin completar sus bodegas en otro puerto de aguas profundas. Lo que 
sucede, es que como los buques deben salir desde el puerto con un porcentaje significativo de 
bodegas vacías, los armadores para evitar el falso flete, completaran sus bodegas en otro 
puerto donde la profundidad se lo permita, incurriendo en nuevos costos fijos de pilotaje, 
remolques, peaje y derechos de puertos entre otros. Estos nuevos costos fijos se denominan 
también extracostos. Entonces ante la presencia de restricciones en el calado, un armador 
deberá trasladarle al exportador los incrementos en el precio del flete producto del falso flete o 
el extra costo que éste deba soportar. 
En el Caso del puerto de Concepción del Uruguay, la operatoria habitual es la de completar 
carga en el puerto de Necochea. En el cuadro 5 se presentan los costos  que afrontan los 
buques que utilizan el puerto de C. del Uruguay, según la información suministrada por 
Compañías Marítimas y despachantes que utilizan el puerto.  
 





Fijos 54.398 33.125 87.523 
Variables ( x 1 día) 3.848 5.642 9.490 
Costo por desvío --- 19.800 19.800 
Total 58.246 58.567 116.813 
Fuentes: elaboración propia en base Operadores portuarios, Despachantes de 
Aduana y SAGPyA 
 
Considerando un buque tipo Handymax, con una capacidad de carga de aproximadamente 
34.000 toneladas, se obtiene que el costo por tonelada es de U$S 3,43. 
 
La navegabilidad del Río Uruguay  
 
El Río Uruguay constituye la segunda arteria del sistema hidrográfico del Plata, siendo su 
cuenca de unos 370.000 Km
2
 que se extienden en territorio brasileño, argentino y uruguayo; a 
la altura de Nueva Palmira confluye con el Río Paraná formando el Río de la Plata.  
El río, por sus características, se divide en tres tramos: a) El Alto Uruguay o Uruguay Superior, 
que se extiende desde sus nacientes hasta la Represa Salto Grande, b) El Uruguay Medio, 
desde la Represa Salto Grande hasta Concepción del Uruguay y c) El Bajo Uruguay o Uruguay 
Inferior sigue su curso desde C. del Uruguay hasta Desembocadura en el Km. 0.  
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El lecho del río es predominante rocoso en el Alto Uruguay y parte del Uruguay Medio, hasta 
Cancha Seca (Km. 253); a partir de este Paso es arenoso con gravas hasta el puerto de Colón 
(Km. 216). Luego es predominante arenoso hasta Filomenas (Km. 130) donde aparece un 
lecho arcillo-limoso, de difícil extracción por dragado a profundidades superiores a 23 pies. 
Luego del Km. 114, siguen suelos areno-limosos hasta el Paso Barrizal (Km. 83), donde 
predomina un limo muy fino, el cual es atravesado por buques, de mayor calado que el canal 
dragado, sin ocasionar grandes inconvenientes a la navegación. 
Las zonas de poca profundidad son escasas y de corta extensión; en líneas generales la 
peligrosidad está provocada por la reducción del ancho del canal y, en ocasiones, por la 
formación de bajofondos o la presencia de veriles de tipo acantilado. Los fondos están 
constituidos mayoritariamente por materiales finos (limos y arcillas) o arenas finas. 
De acuerdo a información de la Prefectura Naval Argentina, los principales pasos críticos del 
tramo son: Paso Márquez (progresiva km 37,7 a 42,8), Paso Punta Amarilla (progresivas km 
46,2 a 47,8), Paso Barrizal (progresivas km 79,0 a 85,7), Paso Abrigo (progresiva km 101,8 a 
105,0), Paso Filomena Inferior (progresiva km 121,0 a 123,3), Paso Filomena Medio 
(progresivas km 124,0 a 127,0), Paso Roman Inferior y Superior (progresivas km 143,5 a 
145,0), Paso Bonfiglio (progresiva km 140,0 a 145,5), Paso Banco Grande (progresiva km 
149,4 a 150,2), Paso Montaña (progresivas km 161 a 167), Paso Altos y Bajos (progresivas km 
171,4 a 176,3), y Paso Arroyo Negro (progresiva km 180,7 a 183,5). 
En líneas generales, el tramo Desembocadura – Concepción del Uruguay (progresivas km 0 a 
183,5) se encuentra balizado y se mantienen, al menos parcialmente, las profundidades de 17 
pies (en condiciones normales del río permite 20 pies de calado efectivo) siendo navegable por 
buques de ultramar; por consiguiente es en dicho tramo que se concentra la más importante 
actividad fluvial.  
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El Convenio para el Aprovechamiento de los Rápidos del Río Uruguay en la Zona del Salto 
Grande suscrito entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, el 30 de 
diciembre de 1946 (aprobado por ley 12.517 del 19 de agosto de 1958), buscaba obtener el 
mayor beneficio de los rápidos del Río Uruguay, con el fin de mejorar la navegabilidad, la 
producción de energía y facilitar la vinculación de las comunicaciones terrestres. 
En el Art. 3 del Convenio, las partes acuerdan que los cometidos de la Comisión Técnica Mixta 
de Salto Grande (CTMSG) deberán ajustarse a un orden de prioridad para las diversas 
utilizaciones de las aguas. En particular el punto 2) Utilización para navegación, ha sido motivo 
de reiterados estudios por parte de la CTMSG a fin de encontrar la mejor solución técnica-
económica para la navegación del Río Uruguay y transposición de la Represa de Salto Grande. 
 
ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN DEL RIO URUGUAY   
CONTRATADOS POR LA C.T.M.S.G. 
AÑO ESTUDIO/PROYECTO 
1970 ACRES Y ASOC. 
1973 CHASTT MAIN Y ASOC. 
1979 SERVICIOS DEL DELTA-HOLANDA (MISIÓN LOS CHACOFF). 
1979 GRADOWCZYKY ASOC.. 
1984 U.S. ARMY CORPS OFENGIMEERS (MISIÓN J. MOORS) 
1985 SOGREAH 
1990 Ing. P. SPALLANZANI 
1991 Ing. A. VILAORICH y OTROS 
1992 COMPAÑÍA NACIONAL DEL RÓDANO (C.N.R) 
Fuente: Comisión Técnica Mixta Salto Grande – Comisión Administradora del  Río Uruguay 
 
Estos estudios, a excepción del estudio de la Compañía Nacional del Ródano, se centran en la 
factibilidad técnica de la navegación del río Uruguay sin realizar una evaluación económica de 
las propuestas. El estudio de la CNR es superador en cuanto además de la factibilidad técnica 
realiza una evaluación económica parcial, pero la misma no considera los beneficios sociales 
de la propuesta.  
En base a la información documentada en los estudios contratados por la CTMSG y como 
consecuencia de las notas revérsales firmadas por los Gobiernos de la República Argentina y la 
República Oriental del Uruguay, el 21 de Diciembre de 1992, se creó un Comité de Conducción 
de “Estudios para el mejoramiento de la navegabilidad”, integrado por miembros de la Comisión 
Administradora del Río Uruguay (CARU) y de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 
(CTM-SG). 
La primera etapa de los estudios quedó plasmada en un “Programa de alcance inmediato para 
el mejoramiento de la navegabilidad del Río Uruguay". Dicho programa ofrece dos soluciones 
para mejorar el tramo comprendido entre Desembocadura y Salto Grande: 
  
SOLUCIÓN 1: propone las siguientes mejoras del canal y ayudas a la navegación, con 
balizamiento para navegación diurna: 
 
 Tramo I: Desembocadura (Km. 0) a Concepción del Uruguay (Km.184), dragado a 23 
pies;  
 Tramo II: Concepción del Uruguay a Colon (Km. 205), dragado a 17 pies; 
 Tramo III: Colon/Paysandú a Concordia (Km. 330), dragado a 9 pies. 
 
SOLUCIÓN 2: es básicamente igual a la anterior con la diferencia que permite la navegación 
diurna y nocturna en todos los tramos.   
 
Posteriormente, la obra correspondiente a la Solución 2 se previo en el Plan Quinquenal con un 
monto de U$S 25 millones, aplicable a los tres tramos mencionados más arriba con el siguiente 
desglose:  
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Fuente: SGUT, M. 1997 - BID – INTAL. 
 
La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación incluyó en el Presupuesto 
Nacional y en el Presupuesto Plurianual el proyecto de dragado y balizamiento del Río 
Uruguay. Particularmente el proyecto que se prevé realizar comprende solamente el dragado y 
balizamiento del río Uruguay en el tramo comprendido entre desembocadura y el Km. 184 (C. 
del Uruguay) con un presupuesto de 73,6 millones de pesos desagregados de la siguiente 
manera: 
 
Cuadro 6: Presupuesto de dragado y balizamiento del Río Uruguay 






Fuente: elaboración propia en base al Presupuesto 
Nacional  
 
Es importante manifestar, que de las entrevistas realizadas (con Despachantes, Operadores y 
personal del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay), surge que la realización del 
proyecto demandará una suma superior a la presupuestada. En general se estima que serán 
necesarios unos 90 millones de pesos. En nuestro análisis consideraremos el monto 
presupuestado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. 
 
Características de la Obra 
 
El dragado es una excavación subacuática del suelo, esencial para la construcción y 
mantenimiento de los canales de navegación y de acceso a los puertos. El proceso completo 
consiste en la excavación, el transporte y la disposición o utilización del material dragado. Ese 
material varía según el proyecto y aún dentro de él, de acuerdo a sus zonas. Son sedimentos 
finos como los lodos y arcillas, sedimentos gruesos como arenas y gravas y material duro como 
tosca y rocas. Los equipos de dragado pueden clasificarse en dos grandes grupos: dragas 
mecánicas, excavadoras o dragalinas y dragas de aspiración hidráulica, basadas en la 
captación del material del lecho mediante tuberías de aspiración y equipos de bombeo. 
Las tareas de dragado en el Río Uruguay dieron comienzo en el año 1899 en los Pasos: Banco 
Grande y Altos y Bajos. Mediante la Ley N° 4.170 del año 1902, se autorizó el dragado del Río 
Uruguay a 19 pies al cero (5,79 m.) desde la desembocadura hasta el Puerto de C. del 
Uruguay. Posteriormente el uso y las necesidades de mayor calado para buques de otras 
dimensiones, hizo que esos parámetros quedaran desactualizados, realizándose los dragados 
a 21 pies (6,40 m.) al cero, desde Desembocadura hasta C. del Uruguay.   
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Históricamente, se han dragado en el tramo: Desembocadura – Concepción del Uruguay, 
29.440.000 m
3
. Dentro de este tramo, en la sección correspondiente al Km. 90 – Concepción 
del Uruguay se ha realizado aproximadamente el 80% de los dragados, como puede apreciarse 
en el gráfico 4 que se presenta a continuación. Siendo los pasos más dragados: Altos y Bajos 
con 6.771.000 m
3
, Arroyo Negro con 5.685.000 m
3























Fuente: Distrito río Uruguay - Dirección Nacional de Vías Navegables. 
 
Para realizar el dragado previsto en el proyecto se utilizará: una draga a Succión por arrastre, 
en el Bajo Uruguay hasta el Km. 90, una draga tipo Dustpan para los pasos arenosos situados 
desde ese sitio hasta C. del Uruguay, una draga Cortadora en aquellos Pasos de suelo arcillo-
limosos y de tosca y una draga a Cangilones para el Acceso y el Puerto de C. del Uruguay. El 
proyecto prevé que las actividades de dragado sean mínimas y salvo en pocos puntos de la 
ruta las dimensiones de los canales exigibles son muy próximas a las condiciones propias del 
equilibrio natural. 
Según los estudios hidrográficos realizados por el Distrito Río Uruguay de la Dirección de Vías 
Navegables, para alcanzar los 23 pies de calado son necesarios dragar  2.615.000  metros 
cúbicos, de los cuales 1.445.000 corresponden al tramo C. del Uruguay – Km. 90 y 1.170.000 
al tramo Km. 90 – Desembocadura. 
 















Fuente: Distrito río Uruguay - Dirección Nacional de Vías Navegables. 
 
Asimismo, se prevé implementar un sistema de ayuda a la navegación que responde a las 
exigencias de la Asociación Internacional de Señalización (reconocido por la gran mayoría de 
los países del mundo).  Mediante el sistema de señalización se demarcará: la traza del canal 
principal, las zonas de calado reducido, cualquier peligro aislado (obstáculos, buques hundidos, 
etc.), las áreas de confluencia y la bifurcación de los canales.  
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Capitulo IV: Análisis del Proyecto 
 
Área de influencia del Proyecto 
 
El proyecto tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de la provincia de Entre Ríos a través 
del fortalecimiento de la infraestructura de transporte necesaria para movilizar la producción en 
forma eficiente y en condiciones económicamente favorables. Por lo tanto se estima que el 
proyecto generará un impacto geográfico en un área que abarca a los 17 departamentos de la 
Provincia. 
 
Esquema de Transporte 
 
Actualmente (sin el dragado), los exportadores de la provincia de Entre Ríos eligen el puerto 
donde embarcar sus productos en función de minimizar la distancia recorrida (flete a puerto). 
De esta manera los puertos más utilizados son Diamante, Rosario (Prov. de Santa Fe) y 
Zarate/Campana (Prov. de Buenos Aires). En el Anexo II se presenta un cuadro con las 
distancias por departamento a cada puerto y se indica el puerto elegido en la situación sin 
proyecto según los costos de transporte. 
Con la realización del proyecto los exportadores tienen una opción más para elegir (el puerto 
de C. del Uruguay), de manera que, utilizando el mismo criterio de elección (mínimo costo), 
resignaran su destino. A continuación se presenta un mapa de la provincia de Entre Ríos en el 
cual se indica el puerto elegido por cada departamento en la situación con proyecto 
minimizando el costo de transporte: 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Los departamentos de color amarillo eligen como destino de la producción para exportación el 
puerto de Diamante, el departamento en azul opta por el puerto de Rosario y los 
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departamentos en naranja tienen como destino el puerto de C. del Uruguay. El Departamento 
de Ibicuy (al sur de la Provincia) no es relevante en virtud de que por sus características 
geográficas no genera producción.  
 
Beneficios y Costos del Proyecto 
 
En el caso bajo estudio, el dragado y balizamiento del Río permitirá mejorar las condiciones de 
navegabilidad y en consecuencia reducir el CGV del tramo comprendido entre el Puerto de 
Concepción del Uruguay (Km. 183) y Desembocadura (Km. 0). Las mayores profundidades 
posibilitaran aumentar al volumen de carga de los barcos reduciendo de esta manera el costo 
el extra que el armador cobra al exportador por las restricciones de calado, lo que reducirá el 
costo del flete por tonelada transportada (Beneficio Directo).  
 
Cuadro 7: Bodegas vacías por buque con y sin proyecto 
Buque Handymax Panamax 
Capacidad de Carga 34.000 54.999 
Porcentaje de bodegas vacías sin el dragado 70 % No opera 
Porcentaje de bodegas vacías con el dragado  0 % 24 % 
Fuente: Elaboración propia en base a EAPCU y Operadores Portuarios 
 
En el caso de los buques Handymax que operan actualmente en el puerto de Concepción del 
Uruguay la profundización permitirá que zarpen con sus cargas completas evitando de esta 
manera el sobrecosto por el desvío al puerto de Necochea. 
 
Cuadro 8: Costos para el Armador (U$S) con proyecto 
Costos 
C. del Uruguay 
Total 
Día 1 Día 2 
Fijos 54.398 --- 54.398 
Variables ( x 1 día) 3.848 3.848 7.696 
Costo por desvío --- --- --- 
Total 58.246 3.848 62.094 
Fuentes: elaboración propia en base Operadores portuarios, Despachantes de 
Aduana y SAGPyA 
 
Consecuentemente, con el proyecto el Costo por tonelada para un buque Handymax (34.000 
tn.) sería de U$S 1,83. Con lo cual se produciría un ahorro de costos del orden de U$S 1,61 
por tonelada transportada. Por lo tanto, el beneficio directo del proyecto a precio de mercado es 
de 4,99 pesos
4
 por tonelada transportada. 
Considerando que el movimiento externo de mercaderías desde el 2002 al 2005 se mantuvo 
constante en un promedio de 57,45 miles de toneladas anuales, se calculó un beneficio directo 
a precios de mercado de $ 286.622,95 por año, durante la vida útil del proyecto. 
Asimismo, al mejorar las condiciones de navegabilidad del río Uruguay mejorará la 
competitividad del puerto de C. del Uruguay respecto de otros puertos de la región. Por lo tanto, 
al minimizar el costo de traslado a puerto los exportadores restablecerán su destino 
minimizando la distancia recorrida (Beneficio Indirecto).  
Para calcular el beneficio indirecto del proyecto se realizó una estimación, en base a datos 
históricos (ver Anexo I),  de la producción con destino al mercado externo para la provincia de 
Entre Ríos para los próximo 20 años. Posteriormente se estimó el costo de transporte a puerto 
(Zarate/Campana, Rosario o Diamante) por departamento en la situación sin proyecto, 
utilizando el criterio del mínimo costo. Posteriormente se incorporó el puerto de Concepción del 
Uruguay como una alternativa de elección posible y se redefinieron los flujos origen-destino de 
la producción por departamento en base al criterio de mínimo costo. De la diferencia de costo 
de transporte de la situación sin proyecto y la situación con proyecto se estimó el ahorro de 
costos a precio de mercado que se presenta en el Cuadro 9.  
 
 
                                                 
4 Se considero 1 U$S = 3,10 $ 
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Cuadro 9: Ahorro de Costos de Transporte  
según departamento de origen 
Zona Departamento $/tn 
1 C. del Uruguay 25.75 
2 Federación 13.95 
3 Colón 12.29 
4 Concordia 13.30 
8 Gualeguay 0.60 
9 Gualeguaychú 17.80 
12 Rosario del Tala 13.34 
13 Feliciano 4.27 
14 San Salvador 7.10 
16 Villaguay 4.72 
Fuente: elaboración propia en base a  Dirección de Mercados Agroalimentarios. 
 
En base a la información de ahorro de costo de transporte y la producción estimada con 
destino al mercado externo para el periodo 2006 – 2025 se proyecto la demanda incremental 
del puerto de Concepción del Uruguay con respecto a la situación sin proyecto para estimar los 
beneficios indirectos. En la proyección de la demanda incremental se ha tenido en cuenta que 
la reutilización del puerto, y la consecuente reasignación del tramo origen-destino, se produce 
en forma gradual. 
 







(carga 34000 t) 
2006 0.00 0 
2007 0.00 0 
2008 256,405.26 8 
2009 551,939.74 16 
2010 871,435.57 26 
2011 1,107,439.42 33 
2012 1,122,155.94 33 
2013 1,136,872.45 33 
2014 1,151,588.97 34 
2015 1,166,305.49 34 
2016 1,181,022.00 35 
2017 1,195,738.52 35 
2018 1,210,455.04 36 
2019 1,225,171.55 36 
2020 1,239,888.07 36 
2021 1,254,604.59 37 
2022 1,269,321.10 37 
2023 1,284,037.62 38 
2024 1,298,754.13 38 
2025 1,313,470.65 39 
   Fuente: elaboración propia. 
 
La incorporación en la demanda del puerto (que se presenta en el cuadro 10) se hizo por 
departamentos sobre la base del ahorro de costo. Con lo cual se consideró que aquellos que 
presentaban ahorros de costos mayores, toman la decisión de reutilizar el puerto en primer 
término y así sucesivamente hasta incorporar, en el año 2010, a todos los departamentos que 
presentan algún ahorro de costo. Además, se consideró la posibilidad de poder satisfacer la 
mayor demanda, para lo cual se tomó como referencia un buque de 34 mil toneladas.  En el 
cuadro 10 puede observarse que para satisfacer la mayor demanda, en el año 2008 serían 
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necesarios 8 buques de ultramar adicionales, y en el 2025 serían necesarios 39 buques 
adicionales, respecto de los que operan habitualmente. Por lo tanto, de cumplirse las 
proyecciones de producción y demanda puede suponerse que el número de buques que se 
proyecta utilizarán el puerto no satura la capacidad operativa del mismo (en 1995 operaron 56 
buque de ultramar – ver gráfico 1). 
Por otro lado, según la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación el costo total 
de la obra asciende a pesos 76,3 millones (desagregado según Cuadro 6). Adicionalmente, se 
debe considerar un costo incremental de dragado de mantenimiento ($ 150 mil anuales). 
Asimismo, la reasignación de los flujos de origen-destino del transporte hasta el puerto 
generará costos adicionales de mantenimiento para aquellos tramos que actualmente son poco 
utilizados, los cuales por simplicidad se supone que se compensan con los menores costos de 
mantenimiento de la infraestructura vial como consecuencia del menor recorrido promedio del 
transporte vial.  Por ende, los costos indirectos netos se suponen iguales a cero.  
A continuación se presenta los resultados obtenidos para los beneficios (directos e indirectos) y 
los costos del proyecto considerados a precios de mercado. 
 










2006 --- --- --- 2,600,000.00 
2007 286,622.95 --- 286,622.95 30,000,000.00 
2008 286,622.95 5,369,806.11 5,656,429.06 26,000,000.00 
2009 286,622.95 10,260,907.04 10,547,529.99 15,000,000.00 
2010 286,622.95 12,758,282.52 13,044,905.47 150,000.00 
2011 286,622.95 13,063,794.94 13,350,417.89 150,000.00 
2012 286,622.95 13,237,198.83 13,523,821.78 150,000.00 
2013 286,622.95 13,410,602.71 13,697,225.66 150,000.00 
2014 286,622.95 13,584,006.60 13,870,629.55 150,000.00 
2015 286,622.95 13,757,410.48 14,044,033.43 150,000.00 
2016 286,622.95 13,930,814.37 14,217,437.32 150,000.00 
2017 286,622.95 14,104,218.25 14,390,841.20 150,000.00 
2018 286,622.95 14,277,622.14 14,564,245.09 150,000.00 
2019 286,622.95 14,451,026.02 14,737,648.97 150,000.00 
2020 286,622.95 14,624,429.90 14,911,052.86 150,000.00 
2021 286,622.95 14,797,833.79 15,084,456.74 150,000.00 
2022 286,622.95 14,971,237.67 15,257,860.62 150,000.00 
2023 286,622.95 15,144,641.56 15,431,264.51 150,000.00 
2024 286,622.95 15,318,045.44 15,604,668.39 150,000.00 
2025 286,622.95 15,491,449.33 15,778,072.28 150,000.00 
  Fuente: elaboración propia. 
 
Por otro lado, es importante subrayar que el análisis se centró sólo sobre la provincia de Entre 
Ríos (área de influencia),  no considerando de este modo los posibles efectos que el proyecto 
tendrá sobre los productores de provincias como Corrientes y Misiones. Asimismo, a los fines 
del análisis no se han considerado otros beneficios indirectos como ser: la menor 
contaminación ambiental, dado que el trasporte fluvial es menos contaminante que el trasporte 
vial, y la reducción en accidentes viales, como resultado del menor recorrido promedio del 
transporte terrestre.  
 
Supuestos generales utilizados en la Evaluación 
 
Para la realización de la evaluación socioeconómica del proyecto se emplearan, adicionalmente 
a los ya enunciados, los siguientes supuestos que utilizan los organismos internacionales BID y 
Banco Mundial: 
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1. Para convertir los precios de los beneficios (ahorro de costos) y de los costos a precios 
sociales se utilizará un coeficiente de precios de cuenta general de 0,8. 
 
2. Los beneficios y costos del proyecto se descontarán a una tasa social del  12%. 
 
3. El horizonte económico para evaluar el proyecto es de 20 años (incluyendo el período 
de construcción). Luego, a partir del año 20 se considera un valor residual del 20% del 
la inversión inicial. De esta forma, el período de análisis del proyecto se extiende desde 
el año 2006 al año 2025. 
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En base a los supuestos mencionados en el capítulo anterior se transformaron los beneficios y 
costos a precios de mercado en Beneficios y costos sociales. Asimismo, se descontaron los 
flujos netos a la tasa del 12 %. A continuación se presenta el flujo de beneficios y costos 
sociales del proyecto y el Beneficio Social Neto descontado. 
 










1 2006  2,080,000.00 -2,080,000.00 -1,857,142.86 
2 2007 229,298.36 24,000,000.00 -23,770,701.64 -18,949,857.81 
3 2008 4,525,143.25 20,800,000.00 -16,274,856.75 -11,584,121.57 
4 2009 8,438,023.99 12,000,000.00 -3,561,976.01 -2,263,700.15 
5 2010 10,435,924.38 120,000.00 10,315,924.38 5,853,532.53 
6 2011 10,680,334.32 120,000.00 10,560,334.32 5,350,194.01 
7 2012 10,819,057.42 120,000.00 10,699,057.42 4,839,710.23 
8 2013 10,957,780.53 120,000.00 10,837,780.53 4,377,197.78 
9 2014 11,096,503.64 120,000.00 10,976,503.64 3,958,237.25 
10 2015 11,235,226.75 120,000.00 11,115,226.75 3,578,805.53 
11 2016 11,373,949.85 120,000.00 11,253,949.85 3,235,241.66 
12 2017 11,512,672.96 120,000.00 11,392,672.96 2,924,215.39 
13 2018 11,651,396.07 120,000.00 11,531,396.07 2,642,698.36 
14 2019 11,790,119.18 120,000.00 11,670,119.18 2,387,937.60 
15 2020 11,928,842.28 120,000.00 11,808,842.28 2,157,431.34 
16 2021 12,067,565.39 120,000.00 11,947,565.39 1,948,906.72 
17 2022 12,206,288.50 120,000.00 12,086,288.50 1,760,299.52 
18 2023 12,345,011.61 120,000.00 12,225,011.61 1,589,735.50 
19 2024 12,483,734.71 120,000.00 12,363,734.71 1,435,513.39 
20 2025 12,622,457.82 120,000.00 12,502,457.82 1,296,089.36 
Valor Residual   50,722,597.26 3,986,459.57 
 
Con esta información se determinó el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la razón 
beneficio costo del proyecto y el período de recupero de la inversión (PRI). 
 
Cuadro 13: Resultados de la Evaluación 
VAN (en $) 18,667,383.36 
TIR (anual) 18.1% 
Razón B/C 1.42 
PRI 5 años 
 
Los resultados obtenidos para el Valor Actual Neto ($ 18.667.383,36> 0) y la Tasa interna de 
Retorno (18,1% > 12 %) justifican la realización del proyecto.  
 
Análisis de Sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad nos permite observar cuál es el impacto en los indicadores de 
rentabilidad de un aumento en beneficios y costos del proyecto de forma independiente, 
manteniendo la demás variables del modelo sin cambios. Esto permite establecer el máximo 
cambio que podría experimentar una variable sin dejar de hacer rentable el proyecto, 
permitiendo determinar cuán sensible es la decisión adoptada frente a cambios en una variable 
Evaluación socioeconómica del Puerto de Concepción  del Uruguay / 26 
 
Maestría en Finanzas Públicas Provinciales y Municipales / UNLP 
de difícil predicción. Es importante destacar que este tipo de análisis no considera 
probabilidades de ocurrencia entre los diferentes escenarios.  
Por lo tanto, se sometió al modelo a cambios del 10%, 20%, 30% y 50% de crecimiento de los 
beneficios y los costos independientemente. Los resultados obtenidos se presentan a 
continuación:  
 
Cuadro 14: Resultados del Análisis de Sensibilidad 
Variación 
VAN                 
($) 
TIR          
(anual) 
Razón B/C 
+10% beneficios  24,933,189.5  20.0% 1.6 
+20% beneficios  31,198,995.6  21.9% 1.7 
+30% beneficios  37,464,801.8  23.7% 1.9 
+50% beneficios  49,996,414.0  27.3% 2.1 
      
+10% costos  14,268,315.6  16.4% 1.3 
+20% costos    9,869,247.8  14.9% 1.2 
+30% costos    5,470,180.0  13.6% 1.1 
+50% costos   (3,327,955.6) 11.4% 0.9 
 
De los resultados se puede inferir que el proyecto logra soportar hasta un 30% de crecimiento 
en los costos; en un punto entre el 30% y el 50% de crecimiento de los costos el proyecto deja 
de ser conveniente.  
El proyecto deja de ser conveniente cuando el costo de las obras de Dragado y balizamiento 
supera el valor de $ 105.241.788. Este sería el punto de equilibrio del proyecto, a partir del cual 
el VAN social se vuelve negativo. 
 
Análisis de Riesgo 
 
En base a los resultados del análisis de sensibilidad, el análisis del riesgo del Proyecto consiste 
en asignar probabilidades de ocurrencia a las variables relevantes, con el objeto de estimar la 
distribución de probabilidades de los indicadores de rentabilidad obtenidos inicialmente. En 
este caso se realizó el análisis de riesgo teniendo en cuenta el probable comportamiento de las 
variables que a continuación se enuncian: 
 
 Costo del Proyecto: se consideró la posibilidad de un aumento de los costos de hasta 
el 40% del monto presupuestado, con una distribución uniforme. 
 Costo de Mantenimiento: se utilizó un rango de 150 mil a 250 mil pesos anuales con 
una distribución uniforme. 
 Exportaciones de Granos: se utilizo una distribución de valores extremos con una moda 
de 33,71% y una escala de 1,66%, en el rango 0 % a +infinito. 
 Exportaciones de Cítricos: se utilizo una distribución de valores extremos con una 
moda de 14,72% y una escala de 3,29%, en el rango 0 % a +infinito. 
 Exportaciones Forestales: se utilizo una distribución de valores extremos con una moda 
de 9,50% y una escala de 0,79%, en el rango 0 % a +infinito. 
 Crecimiento de la Producción de Granos (extrapolados 20 años): se trabajo con una 
distribución logistic con valor medio de 32,5% y una escala del 15%, en el rango -100 
% a +infinito.  
 Crecimiento de la Producción Forestal (extrapolados 20 años): se trabajo con una 
distribución logistic con valor medio de 4% y una escala del 8%, en el rango -100 % a 
+infinito.  
 
Las funciones de distribución de probabilidades de las variables enunciadas precedentemente, 
a excepción del Costo del Proyecto y el Costo de Mantenimiento, se obtuvieron del Cristal Ball. 
Este programa permite identificar en base a una serie histórica la distribución de probabilidades 
que mejor modela el comportamiento de la variable, en base a la bondad de ajuste. 
En base a esta información se utilizó el modelo Crystall Ball 2000 con 10.000 iteraciones 
aleatorias (simulación de Montecarlo). Luego de correr la simulación representando 10.000 
escenarios posibles y observando la probabilidad de ocurrencia de los indicadores de 
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rentabilidad se observa que en base a los supuestos realizados, la probabilidad de obtener 
resultados negativos (VAN<0 y TIR<12%) es del 10 % aproximadamente. Es decir que existe 
una probabilidad relativamente baja de que la realización del proyecto no sea beneficiosa para 







Summary:     
 Certainty Level is 90.63%    
 Certainty Range is from 0.00 to +Infinity     
 Display Range is from -22,573,435.67 to 53,331,173.66  
 Entire Range is from -22,573,435.67 to 53,331,173.66  
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is 90,949.67 
       
Statistics:     Value 
 Trials     10000 
 Mean     11,913,174.89 
 Median     11,997,665.27 
 Mode     --- 
 Standard Deviation   9,094,966.87 
 Variance    8.27E+13 
 Skewness    -0.02 
 Kurtosis    3.23 
 Coeff. of Variability   0.76 
 Range Minimum   -22,573,435.67 
 Range Maximum   53,331,173.66 
 Range Width    75,904,609.33 
















-22,573,435.67 -3,597,283.34 15,378,869.00 34,355,021.33 53,331,173.66
10,000 Trials    10,000 Displayed
Forecast: VAN
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Summary:     
 Certainty Level is 91.41%    
 Certainty Range is from 12.0% to +Infinity    
 Display Range is from 8.7% to 22.1%     
 Entire Range is from 4.4% to 25.9%     
 After 10,000 Trials, the Std. Error of the Mean is 0.0% 
       
Statistics:     Value 
 Trials     10000 
 Mean     15.5% 
 Median     15.4% 
 Mode     --- 
 Standard Deviation   2.6% 
 Variance    0.1% 
 Skewness    -0.08 
 Kurtosis    3.21 
 Coeff. of Variability   0.17 
 Range Minimum   4.4% 
 Range Maximum   25.9% 
 Range Width    21.4% 

























8.7% 12.0% 15.4% 18.7% 22.1%
10,000 Trials    9,894 Displayed
Forecast: TIR (anual)
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Conclusiones 
 
La búsqueda del progreso económico y social presenta el problema de emplear los recursos 
escasos de la forma más eficiente y efectiva posible. La Utilización de técnicas de evaluación 
social de proyectos permite obtener los indicadores económicos necesarios para comparar 
diferentes alternativas que compiten por su financiación con el objeto de invertir en aquellas 
alternativas que generen un mayor bienestar social. En este sentido, el punto central de la 
evaluación social de proyectos es la de aportar información adicional a los tomadores de 
decisiones que sirva de apoyo en el proceso de asignación  de recursos. 
El presente trabajo difunde la utilización de las herramientas de evaluación social de proyectos, 
siendo su principal aporte la realización de un análisis coste-beneficio de un proyecto de 
infraestructura fluvial con efectos sobre la red de transporte terrestre. 
Este efecto requirió un tratamiento global del sistema de transporte en el que, para el calculo 
del beneficio social neto, resultó necesario modelizar el comportamiento de los usuarios de la 
red, quienes, con la ejecución del proyecto, vieron alterado su coste generalizado y las rutas 
empleadas en su desplazamiento.   
En este trabajo hemos expuesto las características del puerto de Concepción del Uruguay y de 
las condiciones de navegabilidad del Río Uruguay, demostrando que  tenemos un puerto fluvio-
marítimo con capacidad instalada para operar con buques de ultramar, que actualmente se 
encuentra subexplotado como consecuencia de las dificultades que presenta la navegación del 
río. 
Se adopto como solución Técnica para reactivar el puerto de Concepción de Uruguay el 
proyecto de Dragado y Balizamiento del Río plasmada en el “Programa de alcance inmediato 
para el mejoramiento de la navegabilidad del Río Uruguay". 
De la evaluación del proyecto se concluyó que la realización de las obras generará un impacto 
directo sobre el costo de transporte de los productos que actualmente se comercializan a través 
del puerto con destino al mercado externo. Se ha estimado una reducción del flete del orden de 
U$S 1,61 por tonelada transportada derivado del mejor aprovechamiento de la capacidad de 
los buques (rendimientos de escala). Asimismo, se calcularon los beneficios indirectos del 
proyecto en base a la reducción del costo de transporte como consecuencia de la reasignación 
de las rutas empleadas para embarcar mercancías con destino al mercado externo. Estos 
beneficios se derivan de  de la menor distancia recorrida hacia el puerto por medio de 
transporte terrestre. 
Del análisis conjunto de los beneficios y costos generados por el proyecto se ha concluido que 
desde el punto de vista socioeconómico, el proyecto de dragado y balizamiento del Río 
Uruguay presenta un VAN positivo ($ 18.667.383,36) y una TIR superior al 12%. En 
consecuencia el proyecto incrementa la riqueza de la sociedad en su conjunto y representa una 
alternativa positiva para el desarrollo del puerto de Concepción del Uruguay, de la provincia de 
Entre Ríos y de la región. Asimismo, del análisis de riesgo de los indicadores de rentabilidad se 
obtiene que, bajo los supuestos de comportamiento de las variables seleccionadas, el proyecto 
tiene muy pocas probabilidades de alcanzar valores de VAN menores a cero o TIR menor al 
12%. Sólo en el caso de que los costos del proyecto se incrementaran en más de un 30% el 
VAN y la TIR alcanzarían valores que implicarían desestimar el mismo, según los resultados 
del análisis de sensibilidad. 
Por ultimo, es preciso de destacar que los resultados obtenidos son superadores de los 
alcanzados por las evaluaciones realizadas anteriormente en cuanto consideraran los 
beneficios sociales del proyecto y comprenden una evaluación de proyecto completa.  
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Anexo I 
Características Administrativa  - Productiva de la Provincia de Entre Ríos 
 
La provincia de Entre Ríos posee una superficie total de 78.781 km2 (el 2,8% del total 
nacional). Está integrada geográficamente al NEA (noreste argentino) y se caracteriza por sus 
sólidas vinculaciones terrestres y fluviales con Buenos Aires, Santa Fe y el Mercosur a través 
de los puentes Zárate – Brazo Largo (con Buenos Aires); Puerto Unzué - Fray Bentos 
(Uruguay); Puente Rosario - Victoria (con Santa Fe). Esta posición estratégica hace de Entre 
Ríos una de las provincias con mayor integración con el Mercosur. La capital provincial se 
denomina Paraná, al tiempo que la Provincia se divide en 17 departamentos con poderes 
políticos y administrativos propios. 
El producto bruto geográfico (PBG) de Entre Ríos alcanzó durante el 2003 los 8.316 millones 
de pesos corrientes, de los cuales el 15,17% corresponden al Sector Primario, el 19,66 % al 
Sector Secundarios y el 65,17 % al Sector Terciario de la economía provincial. Asimismo, en la 
composición del producto provincial, sobresalen las actividades agropecuarias que representan 
el 14,83 % del PBG, en el sector secundario la industria manufacturera (11,36%) y en el sector 
terciario las actividades más importantes son el comercio, restaurantes y hoteles (13,82%) y las 
Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler (12,67%). Actividades que en conjunto 
conforman el 26,5% del producto entrerriano. 
 
Composición del PBG por tipo de actividad a Precios Constantes de 1993 
Fuente: Estimaciones de la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos. 
 
En virtud de las excelentes condiciones agroecológicas que presenta Entre Ríos, la actividad 
económica productiva provincial muestra una estructura con fuerte basamento en actividades 
primarias y agroindustriales. Las actividades avícola, ganadera, cítrica y arrocera concentran 
una porción importante de la producción de bienes. 
La actividad productiva provincial está integrada principalmente por actividades primarias 
agropecuarias más la silvicultura por un lado y agroindustrias por otro. Entre las mismas 
sobresale la producción de cereales y oleaginosas, la actividad citrícola, la silvicultura y las 
actividades avícola y  ganadera. 
 


















Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos 
PARTICIPACION RELATIVA - AÑO 2003 (%)  
Sector Primario 15,17 
A - Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 14,79 
B - Pesca 0,05 
C - Explotación de Minas y Canteras 0,33 
Sector Secundario 19,66 
D - Industrias Manufactureras 11,36 
E - Suministro de Electricidad, gas y agua 3,74 
F - Construcción 4,56 
Sector Terciario 65,17 
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En el Gráfico 3 se puede observar la evolución que ha tenido la producción agrícola en la 
provincia de de Entre Ríos. Fundamentalmente se observa que desde el año 1996 hasta el 
2005 la producción total de granos experimenta un aumento sostenido, como resultado del 
crecimiento de la producción de Oleaginosas (fundamentalmente soja) y en menor medida de 
los cereales. En el 2005 la producción total supero los 6 millones de toneladas de granos, con 
un 51% de Oleaginosas y un 49% de Cereales.  
En cuanto a la citricultura, la provincia de Entre Ríos es la principal provincia productora de 
cítricos del NEA, y por décadas esta fue la principal economía regional de la provincia. 
Actualmente, la provincia posee un área implantada de alrededor de 41 mil ha de montes 
cítricos, de los cuales el 92% son de naranja y mandarina, siendo marginal la producción de 
pomelo y limón. La superficie implantada con naranja representa el 44 % del área implantada 
en la provincia con cítricos, (el 31% del total nacional, con 18.000 ha). En cuanto a la 
producción, la misma alcanzó las 378 mil toneladas, el equivalente al 40% de la producción 
nacional.  
 






















TOTAL Naranja Mandarina Pomelo
 
Fuente: Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos 
 
Por otro lado, la silvicultura es otra de las actividades productivas de mayor importancia en la 
provincia. Entre Ríos cuenta con aproximadamente 118.200 ha forestadas de las cuales 81.000 
son de eucalyptus, 12.200 de pino y 25.000 de salicáceas. En cuanto a la extracción de 
madera rolliza, Entre Ríos ocupa el tercer lugar del país, con un 10.2% del total de madera 
extraída de bosques implantados. Asimismo, sobre un total en el país de 1,7 millones de m3  
de madera rolliza de eucalyptus, Entre Ríos participa con un 31%.  
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Anexo II: 
Cuadro de Distancias y Datos Productivos de la zona de Influencia del 
Proyecto 
 
Cuadro de distancia y Costo de transporte 
Zona Departamento 
Transporte Vial 

















1 C. del Uruguay 221.50 41.69 241.00 46.29 227.00 42.34 33.00 15.94 
2 Federación 417.33 63.19 424.67 65.26 343.67 54.30 216.33 40.35 
3 Colon 250.20 39.91 298.60 48.52 270.40 42.72 57.20 27.63 
4 Concordia 347.50 55.29 356.00 57.59 283.50 44.79 146.50 31.50 
5 Paraná 401.50 60.81 241.50 39.50 81.25 17.47 283.25 44.75 
6 Diamante 346.35 55.11 155.33 34.74 25.35 12.24 236.00 44.01 
7 Federal 425.00 64.34 345.00 55.86 240.00 37.92 232.00 39.96 
8 Gualeguay 151.00 32.85 189.00 36.59 185.00 34.50 150.00 32.25 
9 Gualeguaychú 173.50 37.68 268.50 43.77 257.50 40.69 92.50 19.89 
10 La Paz 461.00 66.31 339.67 55.01 201.00 37.49 312.67 49.40 




263.00 41.94 180.00 34.92 173.00 32.26 88.00 18.92 
13 Feliciano 489.00 70.31 424.00 65.16 314.00 49.61 287.00 45.35 
14 San Salvador 315.00 50.15 298.00 48.43 226.00 42.15 163.00 35.05 
15 Victoria 271.00 43.20 69.00 16.18 80.00 17.20 206.00 38.42 
16 Villaguay 326.00 51.89 238.00 45.73 174.00 32.45 129.00 27.74 
17 Ibicuy 69.00 --- 312.67 --- 312.33 --- 176.67 --- 
 
En la situación sin proyecto, las zonas 1, 3, 8 y 9 eligen puertos de Zarate/Campana. La zona 
15 elige Rosario y las zonas 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 optan por el puerto de 
Diamante. En cambio en la situación con proyecto, ninguna zona elige os puertos de 
Zarate/Campana, la zona 15 continua en el puerto de Rosarios y las zonas 5, 6, 7, 10 y 11 
continúan dirigiéndose al puerto de Diamante. En cambio las zonas 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14 y 
16 optan ahora por el puerto de Concepción del Uruguay.   
En base a la información del Anexo I se elaboro una proyección de la Producción de Granos, 
Cítricos y Silvicultura para la provincia de Entre Ríos.  
 
Evolución estimada de la producción 2006 -2025 en toneladas 
Año  Granos Citrus Forestal Total 
2006 6,314,623.64 643,100.00 847,046.76 7,804,770.40 
2007 6,446,017.28 643,100.00 851,260.93 7,940,378.20 
2008 6,577,410.91 643,100.00 855,475.09 8,075,986.00 
2009 6,708,804.55 643,100.00 859,689.25 8,211,593.80 
2010 6,840,198.19 643,100.00 863,987.70 8,347,285.89 
2011 6,971,591.83 643,100.00 868,286.14 8,482,977.97 
2012 7,102,985.46 643,100.00 872,584.59 8,618,670.05 
2013 7,234,379.10 643,100.00 876,883.04 8,754,362.14 
2014 7,388,109.66 643,100.00 881,267.45 8,912,477.11 
2015 7,541,840.21 643,100.00 885,651.87 9,070,592.08 
2016 7,695,570.77 643,100.00 890,036.28 9,228,707.05 
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2017 7,849,301.32 643,100.00 894,420.70 9,386,822.02 
2018 8,003,031.88 643,100.00 898,892.80 9,545,024.68 
2019 8,156,762.44 643,100.00 903,364.90 9,703,227.34 
2020 8,310,492.99 643,100.00 907,837.01 9,861,430.00 
2021 8,464,223.55 643,100.00 912,309.11 10,019,632.66 
2022 8,644,088.30 643,100.00 916,870.66 10,204,058.95 
2023 8,823,953.05 643,100.00 921,432.20 10,388,485.25 
2024 9,003,817.80 643,100.00 925,993.75 10,572,911.55 
2025 9,183,682.55 643,100.00 930,555.29 10,757,337.84 
Fuente: Elaboración propia 
 
Producción Agrícola por departamento (Año 2005) porcentaje sobre el total 
Zona Departamento 
Oleaginosas Cereales Total 
% % % 
1 C. del Uruguay 10.54% 5.12% 7.89% 
2 Federación 0.55% 2.52% 1.51% 
3 Colon 1.42% 2.01% 1.71% 
4 Concordia 1.45% 1.86% 1.65% 
5 Paraná 14.00% 12.22% 13.13% 
6 Diamante 7.41% 9.43% 8.40% 
7 Federal 1.83% 2.53% 2.17% 
8 Gualeguay 10.19% 10.81% 10.49% 
9 Gualeguaychú 11.46% 6.95% 9.26% 
10 La Paz 6.58% 10.47% 8.48% 
11 Nogoya 10.69% 6.56% 8.67% 
12 Rosario del Tala 5.03% 3.56% 4.31% 
13 Feliciano 0.73% 1.94% 1.32% 
14 San Salvador 1.17% 2.58% 1.86% 
15 Victoria 11.34% 15.01% 13.14% 
16 Villaguay 5.60% 6.44% 6.01% 
17 Ibicuy 0.00% 0.00% 0.00% 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos 
 




2 Federación 18.3% 
3 Colon 16.2% 
4 Concordia 16.8% 
7 Federal 12.8% 
13 Feliciano 21.0% 
14 San Salvador 14.9% 
Fuente: Elaboración propia 
 




2 Federación 65.60% 
3 Colon 1.35% 
4 Concordia 33.00% 
7 Federal 0.05% 
Fuente: Secretaría de Producción de la Provincia de Entre Ríos 
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Producción por Departamento (en toneladas con destino el Mercado Externo) 
Año  
1 2 3 4 8 9 12 13 14 16 
C. del 
Uruguay 







2006 149.380,09 107.468,13 47.399,58 45.470,52 198.739,60 175.337,25 81.679,25 42.841,88 47.867,87 113.849,78 
2007 152.488,37 108.142,03 48.141,08 46.191,17 202.874,94 178.985,64 83.378,82 43.450,77 48.664,13 116.218,75 
2008 155.596,65 108.815,92 48.882,58 46.911,82 207.010,28 182.634,03 85.078,39 44.059,67 49.460,40 118.587,72 
2009 158.704,92 109.489,82 49.624,08 47.632,47 211.145,62 186.282,42 86.777,96 44.668,57 50.256,66 120.956,69 
2010 161.813,20 110.165,26 50.366,94 48.354,54 215.280,96 189.930,81 88.477,53 45.279,24 51.054,18 123.325,65 
2011 164.921,48 110.840,70 51.109,81 49.076,60 219.416,30 193.579,20 90.177,10 45.889,90 51.851,70 125.694,62 
2012 168.029,75 111.516,14 51.852,67 49.798,67 223.551,64 197.227,58 91.876,66 46.500,57 52.649,22 128.063,59 
2013 171.138,03 112.191,58 52.595,54 50.520,74 227.686,98 200.875,97 93.576,23 47.111,24 53.446,74 130.432,55 
2014 174.774,71 112.970,04 53.454,23 51.354,71 232.525,33 205.144,59 95.564,73 47.812,18 54.370,24 133.204,25 
2015 178.411,39 113.748,50 54.312,91 52.188,69 237.363,68 209.413,20 97.553,22 48.513,12 55.293,73 135.975,94 
2016 182.048,08 114.526,96 55.171,60 53.022,67 242.202,02 213.681,82 99.541,72 49.214,07 56.217,22 138.747,63 
2017 185.684,76 115.305,42 56.030,29 53.856,65 247.040,37 217.950,43 101.530,21 49.915,01 57.140,72 141.519,32 
2018 189.321,44 116.085,49 56.890,40 54.692,10 251.878,72 222.219,04 103.518,71 50.617,80 58.065,52 144.291,01 
2019 192.958,13 116.865,55 57.750,51 55.527,55 256.717,07 226.487,66 105.507,20 51.320,58 58.990,32 147.062,71 
2020 196.594,81 117.645,62 58.610,62 56.363,00 261.555,42 230.756,27 107.495,70 52.023,37 59.915,12 149.834,40 
2021 200.231,49 118.425,69 59.470,73 57.198,45 266.393,77 235.024,89 109.484,19 52.726,15 60.839,92 152.606,09 
2022 204.486,41 119.326,08 60.466,17 58.164,65 272.054,63 240.019,17 111.810,73 53.534,33 61.911,95 155.848,97 
2023 208.741,33 120.226,48 61.461,61 59.130,85 277.715,50 245.013,45 114.137,27 54.342,50 62.983,97 159.091,85 
2024 212.996,25 121.126,87 62.457,05 60.097,05 283.376,37 250.007,72 116.463,81 55.150,68 64.056,00 162.334,73 
2025 217.251,17 122.027,27 63.452,49 61.063,25 289.037,24 255.002,00 118.790,35 55.958,86 65.128,02 165.577,61 
2026 221.506,09 122.929,33 64.449,41 62.030,98 294.698,10 259.996,28 121.116,89 56.768,95 66.201,41 168.820,49 
2027 225.761,01 123.831,40 65.446,33 62.998,71 300.358,97 264.990,56 123.443,43 57.579,04 67.274,79 172.063,37 
2028 230.015,93 124.733,46 66.443,26 63.966,44 306.019,84 269.984,84 125.769,97 58.389,13 68.348,17 175.306,24 
2029 234.270,85 125.635,53 67.440,18 64.934,18 311.680,71 274.979,12 128.096,51 59.199,22 69.421,56 178.549,12 
 
Se presentan únicamente los resultados obtenidos para aquellos departamentos que presentaron ahorro de costo de transporte como consecuencia de la 
realización del proyecto.  
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